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Įvadas

Įgyvendinant dangoraižio projektą nuo pradžios iki pa-
baigos, reiktų išskirti šiuos dangoraižio įgyvendinimo ir 
gyvavimo etapus:

Idėjų generavimo – tai pirminių idėjų iškėlimas, kurios 
bus nuolat tobulinamos kituose etapuose, norint pastatyti 
dangoraižį, pasitelkiant idėjų generavimo metodus.

Vietinės rinkos tyrimo ir dangoraižio investicinio 
projekto parengimo – tai vietinės rinkos makroaplinkos 
apžvalga, nekilnojamojo turto rinkos analizė, dangoraižio 
investicinio projekto parengimas ir t. t., kai pagrindinis 
tikslas yra nustatyti – ar verta statyti dangoraižį.

Žemės sklypo paieškos ir įsigijimo – tai, atsižvel-
giant į vietinius teritorijų planavimo ypatumus, tinkamo 
žemės sklypo nustatymas, geologinių grunto savybių tyri-
mas, žemės sklypo įsigijimas ir reikiamos dokumentacijos 
sutvarkymas.

Dangoraižio projektavimo – tai, atsižvelgiant į iš-
keltas idėjas ir pradinį projektą (projektinius pasiūlymus), 
dangoraižio projektavimas ir reikiamos dokumentacijos 
parengimas.

Dangoraižio statybos – tai dangoraižio projekto įgy-
vendinimas realybėje, pradedant statybos leidimo gavimu 
ir baigiant dangoraižio pripažinimu tinkamu naudoti, nusta-
tant santykius tarp statybos dalyvių, tinkamai organizuojant 
statybos darbus ir skaidant juos į etapus.

Dangoraižio eksploatacijos – tai pastatyto dangoraižio 
tinkamas naudojimas ir priežiūra, paprastųjų ir kapitalinių 
remontų, rekonstravimų vykdymas laiku.

Dangoraižio griovimo – tai, pasibaigus dangoraižio 
gyvavimo trukmei, jo nugriovimas ir tinkamas statybinių 
medžiagų perdirbimas pakartotinai jas panaudojant.

Didžiausias dėmesys iš visų minimų etapų turi būti ski-
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riamas projektavimui, nes šiame etape yra priimami svarbūs 
sprendimai dėl dangoraižių statybos ypatumų. Dangoraižio 
projektavimo etape neįvertinus tam tikrų statybos ypatumų, 
statyba gali tapti nuostolinga.

Dangoraižio projektavimas

Įsigijus žemės sklypą ir parengus detalųjį žemės sklypo 
planą, pradedami dangoraižio projektavimo darbai. Tai 
pats sudėtingiausias ir reikšmingiausias dangoraižio įgy-
vendinimo etapas, nes šiame etape yra priimami svarbūs 
sprendimai, kurie padeda sukurti ilgaamžį, ergonomišką, 
komfortabilų, saugų, ekonomišką ir su aplinka derantį 
dangoraižį.

Prieš pradedant dangoraižio projektavimo darbus, bū-
tina gauti projektavimo sąlygų sąvadą, kurį išduoda vietinės 
savivaldos institucijos, joms pateikus statinio, žemės skly-
po nuosavybės ir kitus dokumentus. Projektavimo sąlygų 
sąvade yra nurodomos inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
nuotekų, šilumos, elektros, elektroninių ryšių) ir susisiekimo 
komunikacijų (gatvių) prisijungimo vietos, taip pat gali būti 
nurodyti kiti reikalavimai, jei žemės sklypas yra nekilno-
jamojo kultūros paveldo apsaugos zonoje, saugomoje teri-
torijoje ir pan. (LR statybos įstatymas; STR 1.05.06:2005)

Dangoraižiai yra projektuojami rangos ar projektavimo 
valdymo būdu, nes projektavimo darbai yra didelės apimties. 
Paprastai statytojas projektuotojui pateikia detalųjį žemės 
sklypo planą, nuosavybės ar kitokią teisę į žemės sklypą 
patvirtinančius dokumentus, pradinį projektą (projektinius 
pasiūlymus), statinio projektavimo sąlygų sąvadą, statinio 
projektavimo užduotį, žemės sklypo statybinių tyrinėjimų 
dokumentus. Gavęs šiuos dokumentus projektuotojas prade-
da dangoraižio projektavimo darbus. Kadangi projektavimo 
darbai yra didelės apimties, todėl jie vykdomi dviem etapais: 
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TP rengimas ir DP rengimas. Skirtingas TP ir DP dalis rengia 
atestuoti tos dalies projektuotojai, pavyzdžiui, architektūros 
dalį rengia architektas, o konstrukcijų dalį – konstruktorius. 
Viso projekto rengimui vadovauja kvalifikuotas projekto 
vadovas. TP sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakan-
kamas dangoraižio sumanymui suprasti, projekto eksper-
tizei atlikti, dangoraižio kainai nustatyti, statinio statybos 
rangovui parinkti, statybos leidimui gauti ir DP parengti. 
Statytojas, prieš pradėdamas projektuoti visuomenei svarbų 
statinį (šiuo atveju dangoraižį), privalo apie tai informuoti 
visuomenę (STR 1.05.06:2005).

Projektuojant dangoraižį būtina atsižvelgti į dangorai-
žių statybos ypatumus ir samdyti tik aukštos kvalifikacijos 
projektuotojus, turinčius panašių pastatų projektavimo pa-
tirties, be to reikia nuolat konsultuotis su tam tikrų sričių 
specialistais, pavyzdžiui, stiklinių fasadų gamintojais bei 
atlikti įvairius bandymus projektavimo metu, priešingu atve-
ju, padarytų klaidų dangoraižio projektavimo metu taisymas 
gali labai brangiai kainuoti ir dangoraižio projektą padaryti 
nuostolingą.

Sąvoka „dangoraižio projektas“ reiškia dangoraižio 
TP ir DP dokumentų visumą. TP – tai dangoraižio projekto 
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai yra detali-
zuojami DP. TP yra rengiamas kaip vientisas dokumentas, 
visos TP dalys yra rengiamos lygiagrečiai ir perduodamos 
statytojui parengus visas dalis. TP nustatomi projektuojamo 

dangoraižio esminiai, funkciniai, architektūros, techniniai, 
ekonominiai, kokybės reikalavimai bei kiti dangoraižio 
rodikliai ir charakteristikos. DP – tai antrasis dangoraižio 
projekto etapas, TP tąsa, kuriame detalizuojami TP spren-
diniai ir pagal kurį vykdomi statybos darbai. DP gali būti 
rengiamas atskiromis dalimis, iš anksto parengus sprendi-
nius, būtinus dangoraižio statybai pradėti, o kitus – statybos 
metu (STR 1.05.06:2005).

Dangoraižio TP ir DP rengimo schema pateikiama 
1 pav., atsižvelgiant į dangoraižių statybos ypatumus. 1 pav. 
šonuose pavaizduotos dangoraižio TP ir DP dalys, dvi iš 
jų yra labai svarbios t. y. vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis ir šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis. 
1 pav. centrinėje dalyje pavaizduoti dangoraižių statybos 
ypatumai, kurie įeina į tam tikras TP ir DP dalis (priklau-
somybės pavaizduotos rodyklėmis).

Dangoraižio projekto sudėtis

Dangoraižio projektą sudaro šios dalys:
1. Bendroji dalis. Šioje dalyje yra pateikiamas projekto 

dokumentų žiniaraštis, bendrieji dangoraižio rodi-
kliai, bendrasis aiškinamasis raštas, bendroji techninė 
specifikacija, atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas, 
pagrindiniai brėžiniai, priedai. Nagrinėjant kelis dan-
goraižių variantus, bendrojoje dalyje atliekama jų 

1 pav. Dangoraižio TP ir DP rengimo schema
Fig. 1. Skyscraper TP and WP preparation scheme
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analizė, pateikiamos išvados ir pasirenkamas racio-
naliausias variantas.

2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. Šioje dalyje 
pateikiami žemės sklypo reljefo formavimo, inži-
nerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo, 
automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir jų vietų 
skaičiaus, kitų aikštelių įrengimo ir teritorijos sutvar-
kymo projektiniai sprendiniai, numatomos gaisrinių 
mašinų įvažiavimo į sklypą vietos ir kt.

3. Architektūros dalis. Šioje dalyje nurodomi patalpų 
funkcinio ryšio ir zonavimo, pagrindinių įėjimų, pra-
ėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo, žmonių eva-
kuacijos kelių sprendiniai, galimybė gelbėti žmones 
kitomis priemonėmis, gaisrinės saugos reikalavimų 
įgyvendinimo sprendiniai, atitvarų šilumos perdavimo 
koeficientai, reikalavimai apdailos darbams, pateikia-
mi aukštų planai, patalpų išdėstymas, durų, vartų ir 
langų eksplikacijos, architektūriniai pjūviai, fasadai 
ir kt.

4. Konstrukcijų dalis. Šioje dalyje pateikiamos dango-
raižio skaičiuojamosios schemos, apkrovos, pamatų 
tipas, laikančiosios konstrukcijos, jų tipai (surenka-
mos, monolitinės), vėjo ir žemės drebėjimo apkrovas 
mažinančios konstrukcijos, konstrukcijų apsauga nuo 
gaisro ir korozijos, reikalavimai statybos produktams 
(gaminiams ir medžiagoms), dangoraižio išorinių ir 
vidinių atitvarų garso izoliavimo rodikliai, planai, 
pjūviai, detalės, išklotinės ir kt.

5. Susisiekimo dalis. Šią dalį sudaro privažiuojamų kelių 
iki žemės sklypo ir žemės sklypo vidaus transporto, 
aikštelių ir kitų susisiekimo komunikacijų įrengimo 
projektiniai sprendiniai, pateikiamos kelio juostų, 
sankasų, pagrindų ir dangų charakteristikos, kelių 
ženklinimas, atliekami transporto srautų, eismo in-
tensyvumo, automobilių stovėjimo aikštelių plotų 
skaičiavimai ir kt.

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Šią dalį suda-
ro vandens (geriamojo, gamybinio, gaisrinio) ėmimo 
ir ruošimo, nuotekų (lietaus, buitinių, gamybinių, 
drenažo) valymo technologinio proceso, vandentie-
kio ir nuotekų šalinimo tinklų ir sistemų už sklypo 
ribų, sklype ir dangoraižyje projektiniai sprendimai 
su techniniais rodikliais, vandens ir nuotekų kiekių 
skaičiavimai ir kt.

7. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis. Šią 
dalį sudaro dangoraižio šildymo, vėdinimo, oro kon-
dicionavimo, užteršto oro valymo sistemų projektiniai 
sprendiniai, pateikiami šildymo sistemos ir šilumos 
įvado, natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemų 
techniniai duomenys, specifinių patalpų vėdinimo ir 

dūmų šalinimo, oro valymo atliekų utilizavimo būdai, 
triukšmo mažinimo priemonės, šilumos nuostoliai ir 
kt.

8. Elektrotechnikos dalis. Šią dalį sudaro elektros ener-
gijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios 
įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, sklypo 
ir patalpų apšvietimo (darbinio, budinčio, evakuaci-
nio), įžeminimo, žaibosaugos, tinklų, elektros ener-
gijos sistemų ir elektros skydų išdėstymo projektiniai 
sprendiniai, transformatorinių ir generatorių techni-
niai rodikliai ir kt.

9. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Šią dalį 
sudaro telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) 
ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsini-
mo) ryšio, televizijos (vaizdo priėmimo, perdavimo, 
stebėjimo, įrašymo), kompiuterizacijos, tekstinės, 
garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos 
bei reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų projektiniai 
sprendiniai ir kt.

10. Apsauginės signalizacijos dalis. Šią dalį sudaro žemės 
sklypo, dangoraižio (patalpų) apsaugos nuo įsibrovi-
mo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo 
(įrašymo), signalizavimo, informacijos apie nesankci-
onuotą įėjimą duomenų perdavimo saugos tarnyboms 
perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai, šioje 
dalyje parenkami signalizacijos įrenginiai, aparatūra 
ir kt.

11. Gaisrinės signalizacijos dalis. Šią dalį sudaro dango-
raižio (patalpų) gaisro aptikimo, įspėjimo apie gaisrą 
elektroninės ir garsinės signalizacijos duomenų per-
davimo gaisrinės saugos tarnyboms, darbuotojams 
ir lankytojams sistemų projektiniai sprendiniai, šioje 
dalyje parenkami signalizacijos įrenginiai, aparatūra, 
nustatomi reikalavimai statybos (montavimo) dar-
bams ir statybos produktams, numatomas papildomų 
tyrimų atlikimas ir kt.

12. Procesų–valdymo ir automatizacijos dalis. Šią dalį 
sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, telein-
formatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 
kV valdymo, technologinio proceso bei dangoraižio 
inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automati-
zavimo projektiniai sprendiniai ir kt.

13. Šilumos gamybos ir tiekimo dalis. Šią dalį sudaro 
šilumos (karšto vandens, šilumos punktų), suspausto 
oro (kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kom-
presorinių) gamybos ir transformavimo technologinio 
proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už 
žemės sklypo ribų, žemės sklype ir dangoraižyje, taip 
pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai 
sprendiniai ir kt.
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14. Kitos dalys. Tai technologijos, dujofikavimo, aplinkos 
apsaugos ir galimos kitos dalys, atsižvelgiant į projek-
tuojamo dangoraižio specifiką. Šios dalys yra rengia-
mos, jei yra poreikis, pavyzdžiui, dujofikavimo dalis 
yra rengiama, jei dangoraižyje yra numatoma naudoti 
dujas. Į TP sudėtį dar įeina pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamo-
sios kainos nustatymo, ekonominė ir sąnaudų kiekių 
žiniaraščių dalys (STR 1.05.06:2005).

Dangoraižių pagrindinės problemos ir  
jų sprendimo būdai

1 pav. pateiktoje schemoje išskiriama 14 pagrindinių TP 
ir DP dalių, kurios yra reikalingos rengiant dangoraižio 
projektą. Dvi iš šių dalių yra išskirtos kaip labai svarbios, 
nes jose sprendžiamos dangoraižiams būdingos problemos. 
Taip pat yra išskirti 8 dangoraižių statybos ypatumai 
(1 pav.), kurie įeina į atskiras dangoraižio TP ir DP dalis 
ir yra suprantami kaip atskirų dalių sudėtis (1 lentelė).

Eil.
Nr.

TP ir DP dalys 
ar dalių sudėtis Pagrindinės problemos Sprendimo būdai

1. Vandentiekio 
ir nuotekų 
šalinimo dalis

Reikalingo slėgio praradimas vertikaliame 
vandentiekio stove

Vandens perpumpavimo stočių įrengimas techniniuose 
aukštuose
Vandens rezervuaro ant stogo įrengimas

Įvykus vandentiekio ar nuotekų šalinimo 
sistemos avarijai, patiriama didelė žala

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų dalinimas į 
atskiras zonas (Hung 2006)

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų 
pažeidimas dėl dangoraižio svyravimų

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų vamzdžių tvir-
tinimas lanksčiomis jungtimis (Hung 2006)

2. Šildymo, 
vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 
dalis

Lauko oro temperatūros skirtumas 
dangoraižio apatinėje ir viršutinėje dalyje

Skirtingų šildymo prietaisų parinkimas dangoraižio apa-
tinėje ir viršutinėje dalyje
Lauko oro temperatūros kontrolės sistemos įdiegimas 
(Lee et al. 2004)

Tarpinės (buferinės) šiluminės zonos 
nebuvimas

Galingesnių šildymo prietaisų parinkimas  
(Lee et al. 2004)

Stikliniai gerai laidūs šilumai fasadai Galingesnių šildymo prietaisų parinkimas
Oro užuolaidų įrengimas (Lee et al. 2004)

Reikalingo slėgio praradimas šildymo 
sistemoje

Šilumnešio perpumpavimo stočių įrengimas techniniuose 
aukštuose

Karštis dangoraižio patalpose Oro kondicionierių įrengimas
Specialių dvisluoksnių stiklinių fasadų įrengimas

Per maža oro kaita patalpose „Kvėpuojančio dvigubo fasado“ sistemos įrengimas
Dangoraižio natūralios vėdinimo sistemos dalinimas į 
atskiras zonas
Oro kondicionierių, rekuperatorių įrengimas

3. Automobilių 
stovėjimo 
aikštelės

Automobilių stovėjimo aikštelių trūkumas Požeminių ar antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių 
įrengimas

Vietos trūkumas automobilių stovėjimo 
aikštelių įrengimui

Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas pirmuose 
dangoraižio aukštuose
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas šalia  
esančiuose žemės sklypuose (jei yra galimybė)
Šalia esančių žemės sklypų automobilių stovėjimo  
aikštelių nuoma (jei yra galimybė)
Automobilių keltuvų naudojimas

Automobilių spūstys automobilių 
stovėjimo aikštelėse

Vairuotojų informavimo gerinimas apie dangoraižio  
automobilių stovėjimo aikšteles
Automobilių stovėjimo aikštelių srautų reguliavimo  
sistemos įdiegimas

Automobilių spūstys šalia dangoraižio Automobilių stovėjimo aikštelių apmokestinimas
Leidimų naudotis automobilių stovėjimo aikštele  
išdavimas darbuotojams
Kelionpinigių skyrimas darbuotojams, kurie keliauja 
viešuoju transportu
Naudojimosi dviračiais ir motociklais skatinimas
Gatvių platinimas
Šviesoforų įrengimas

1 lentelė. Dangoraižio TP ir DP dalių ar dalių sudėties pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai
Table 1. The main problems and their solutions to skyscraper TP and WP parts or composition of parts
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Eil.
Nr.

TP ir DP dalys 
ar dalių sudėtis Pagrindinės problemos Sprendimo būdai

4. Gaisrinė sauga 
ir evakuacija

Galima dangoraižio griūtis dėl gaisro Ugniai atsparių statybinių medžiagų naudojimas
Priešgaisrinės sistemos įrengimas

Ilga evakuacijos trukmė Gaisrininkų liftų įrengimas
Evakuacinių laiptinių įrengimas
Dūmų šalinimas iš koridorių ir laiptinių (Ferreira, 
Cutonilli 2008)
Avarinio apšvietimo naudojimas koridoriuose ir  
laiptinėse
Parašiutų naudojimas
Specialių, apsaugotų nuo gaisro, patalpų įrengimas

5. Patalpų 
paskirtis ir 
suplanavimas

Mažas dangoraižio patrauklumas Mišrios paskirties dangoraižio statymas (butų, biurų, 
prekybos centro, sporto klubo, restorano, kazino, vaikų 
darželio, bažnyčios ar kt. paskirties patalpų įrengimas)
Erdvių vestibiulių įrengimas
Observatorijos (apžvalgos aikštelės) viršutiniuose dango-
raižio aukštuose įrengimas
„Žaliųjų sodų“ įrengimas (Shim et al. 2004)
Patalpų paskirčių teisingas išdėstymas

Ilga susisiekimo trukmė tarp atskirų 
dangoraižių

Pėsčiųjų perėjų („dangaus tiltų“) įrengimas  
(Shim et al. 2004)

Pėsčiųjų ir automobilių judėjimo zonų 
kirtimasis

„Pakelto pagrindo“ įrengimas (Shim et al. 2004)

Naudingojo ploto praradimas dėl 
laikančiųjų konstrukcijų, šachtų ir 
techninių aukštų

Liftų šachtų iškėlimas iš dangoraižio vidaus ar pan.

6. Vidaus 
susisiekimo 
sistemos

Naudingojo ploto praradimas dėl vidaus 
susisiekimo sistemų išdėstymo

Racionalus vidaus susisiekimo sistemų (koridorių, laipti-
nių, liftų) išdėstymas naudojant erdvės sintaksės, ERAM 
ar kt. metodus (Choi, J.; Choi, H. 2004)

Sudėtinga orientacija dangoraižyje Racionalus vidaus susisiekimo sistemų (koridorių, laipti-
nių, liftų) išdėstymas naudojant erdvės sintaksės, ERAM 
ar kt. metodus (Choi, J.; Choi, H. 2004)

Ilga susisiekimo trukmė dangoraižio 
viduje

Liftų skaičiaus didinimas
Tinkamos liftų sistemos parinkimas
Liftų kontrolės sistemų įdiegimas

7. Energijos 
panaudojimas ir 
ekonomiškumas

Ilga susisiekimo trukmė su mieste 
esančiomis strategiškai svarbiomis 
vietomis

Dangoraižio statymas strategiškai patogioje vietoje  
miesto atžvilgiu

Ilga susisiekimo trukmė su mieste 
esančiomis strategiškai svarbiomis 
vietomis

Dangoraižio statymas strategiškai patogioje vietoje  
miesto atžvilgiu

Didelės dangoraižio energijos išlaidos Saulės šviesos panaudojimas
Tinkamo fasado parinkimas
Saulės energijos panaudojimas
Vėjo energijos panaudojimas
Kombinuotos šildymo ir elektros energijos technologijos 
panaudojimas
Kuro elementų panaudojimas
Biomasės energijos panaudojimas
Geoterminės energijos panaudojimas
Eksploatacinių išlaidų taupymas (taupių liftų, lietaus 
vandens panaudojimo sistemų ar kt. įrengimas)  
(Ali, Armstrong 2008)

Didelės dangoraižio statybos išlaidos Statybinių medžiagų kiekio optimizavimas  
(Ali, Armstrong 2008)

1 lentelės tęsinys
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Eil.
Nr.

TP ir DP dalys 
ar dalių sudėtis Pagrindinės problemos Sprendimo būdai

8. Laikančiosios 
konstrukcijos 
ir statybinės 
medžiagos

Didelės dangoraižio apkrovos Pusiau karkasinės, karkasinės, kamieninės, kamieno 
kevale, stambiaplokštės ar kt. konstrukcinės schemos 
parinkimas

Didelės pamatų apkrovos Pamatų įgilinimas iki tvirto grunto
Polinių pamatų įrengimas

Statybinių medžiagų parinkimas 
laikančiosioms konstrukcijoms

Gelžbetonio ir specialių betono mišinių naudojimas
Plieno naudojimas

9. Vėjo ir žemės 
drebėjimo 
apkrovas 
mažinančios 
konstrukcijos

Dangoraižio svyravimas ir galima griūtis 
dėl vėjo poveikio

Dangoraižio formos modeliavimas vėjo tuneliuose
Dangoraižio kampų suapvalinimas
Kūgio formos naudojimas
Skirtingo skerspjūvio naudojimas
Vėjo aptakų įrengimas
Angų įrengimas (Irwin et al. 2008)
Standumo ryšių įrengimas
Švytuoklių įrengimas
Atsvarų įrengimas

Galima dangoraižio griūtis dėl žemės 
drebėjimo poveikio

Standumo („kirpimo“) sienų įrengimas
Standumo ryšių įrengimas
Standaus („momento“) karkaso įrengimas
Diafragmų, specialių sijų ir kt. įrengimas
Švytuoklių įrengimas
Atsvarų įrengimas
Slopintuvų (amortizatorių) įrengimas

10. Architektūrinės 
bionikos 
taikymas

Dangoraižio nesuderinamumas su jo 
aplinka

Dangoraižio formos derinimas prie jo aplinkos
Ryškių spalvų naudojimas
Energijos taupymo sistemos įdiegimas

Dangoraižio fasado valymo sudėtingumas Statybinių medžiagų su Lotus (savaiminio nusivalymo) 
efektu naudojimas

Dangoraižio griovimo sudėtingumas Lengvų konstrukcijų naudojimas
Greitai demontuojamų konstrukcijų naudojimas

Išvados

1. Išskiriami šie dangoraižio įgyvendinimo ir gyvavimo 
etapai: idėjų generavimas, vietinės rinkos tyrimas ir 
dangoraižio investicinio projekto parengimas, žemės 
sklypo paieška ir įsigijimas, dangoraižio projektavimas, 
statyba, eksploatacija ir griovimas.

2. Projektuojant dangoraižį didelį dėmesį reikia skirti 
vandentiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondiciona-
vimo sistemoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, 
gaisrinei saugai ir evakuacijai, patalpų paskirčiai ir 
suplanavimui, vidaus susisiekimo sistemoms, energijos 
panaudojimui ir ekonomiškumui, laikančiosioms kons-
trukcijoms ir statybinėms medžiagoms, vėjo ir žemės 
drebėjimo apkrovas mažinančioms konstrukcijoms, 
architektūrinės bionikos taikymui.

3. Atsižvelgiant į dangoraižių statybos praktinę patirtį, 
didžiausias dėmesys iš visų dangoraižio įgyvendinimo 
ir gyvavimo etapų turi būti skiriamas projektavimui, 

nes šiame etape sprendžiamos pagrindinės problemos, 
susijusios su dangoraižiu kaip atskira pastatų rūšimi, 
pavyzdžiui, dangoraižio svyravimų amplitudės maži-
nimas.

4. Prieš pradedant įgyvendinti dangoraižio projek-
tą, būtina atsižvelgti į šalies, kurioje bus statomas ir 
eksploatuojamas dangoraižis, teisinę sistemą, regla-
mentuojančią teritorijų planavimą, pastatų projektavi-
mą, statybą (griovimą) ir eksploataciją.
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SKYSCRAPER DESIGN PECULIARITY

R. Volvačiovas, G. Ambrasas

Abstract

The paper identifies the main skyscraper implementation and 
existence stages, discussed skyscraper design stage, skyscraper 
technical project (TP) and working project (WP) composition. 
The article underlined the main problems of the skyscrapers at 
the design stage and presented their solutions.

Keywords: skyscraper, design, technical project, working project, 
skyscrapers problems.


